
Bundel - Raadsvergadering van 16 september 2026

1 opening/mededelingen

10 Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst
Twee termijnen
Op 24 juni 2025 heeft de raad besloten sportcomplex Boekhorst nieuw te bouwen op de huidige 
locatie, tenzij uit een aanvullend specifiek onderzoek ondubbelzinnig blijkt dat een andere locatie 
toch de voorkeur verdient. Op 28 januari 2026 heeft de raad besloten om (1): het nieuwe 
sportcomplex Boekhorst (sporthal + zwembad) te realiseren op de huidige locatie aan de Haer; (2) 
het college opdracht te geven om in 2026 de planvorming te starten voor nieuwbouw op de huidige 
locatie, inclusief fasering, eventuele benodigde tijdelijke voorzieningen en borging van netcapaciteit; 
(3) Als onderdeel daarvan een concreet plan uit te werken voor sport, zwemmen en 
bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de gebruikers 
van de zwembad en de sporthal, met als doel dat bij het uitwerken van het plan voor sport, 
zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode de hinder voor verenigingen tot een 
minimum wordt beperkt. In de Raadsagenda 2026-2030 staat het voorbereidingskrediet voor o.a. 
sportcomplex Boekhorst gepland voor uiterlijk Q3 van 2026.
In het raadsvoorstel wordt verwezen naar eerdere besluitvorming over dit onderwerp in de 
raadsvergadering van 24 juni 2025 en 28 januari 2026. Op verzoek van de agendacommissie zijn 
tevens de motie en het amendement toegevoegd als bijlagen.

RV + RB Voorbereidingskrediet Nieuwbouw Sportcomplex Boekhorst
27 januari 2026 Amendement A-116 GL, OBelang - Extra aandacht voor participatie en 
continuiteit voor sporten tijdens de bouw
27 januari 2026 Motie M-126 CDA, OB, GL - Continuïteit voor sport en zwemmen tijdens de 
herbouw

10.a Amendement A-010 VVD, CDA, PRO, OB, Oostra, DO - Omgaan met nieuwe informatie 
voorbereidingskrediet

Amendement A-010 VVD, CDA, PRO, OB, Oostra, DO - Omgaan met nieuwe informatie 
voorbereidingskrediet

10.b Amendement A-007 CDA,DO, Oostra - Voorbereidingskrediet De Boekhorst
het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Het beslispunt ‘Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van 
sportcomplex Boekhorst.
Daarvoor:
1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen.’
Aan te vullen met de tekst:
a. Binnen het voorbereidingskrediet wordt eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een 
tijdelijke sluiting van het zwembad van maximaal twee aaneengesloten maanden onder normale 
omstandigheden, waarbij wordt uitgegaan van een sluitingsperiode in de zomer.
b. Bij dit onderzoek worden in ieder geval de planning, fasering, bouwwerkzaamheden en eventuele 
tijdelijke voorzieningen betrokken.
c. De raad over de uitkomsten van het bovenstaande te informeren.

Amendement A-007 CDA, DO, Oostra - Voorbereidingskrediet De Boekhorst

10.c Amendement A-008 VPO - Voorwaarden voor beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
Amendement A-008 VPO - Voorwaarden voor beschikbaar stellen voorbereidingskrediet

10.d Motie M-009 VVD, DO, CU, VPO, Lijst Oostra, CDA - De Boekhorst
Verzoeken het college:
1. Een analyse op te stellen van de gevolgen van de VNG‑richtafstanden voor het te bepalen 
bouwvlak, inclusief:
    • toetsing aan de richtafstanden;
    • benodigde afwijkingen en de onderbouwing daarvan;
    • effecten op de positionering van sporthal, zwembad en buitenruimten.
2. Inzichtelijk te maken of het sportcomplex op de huidige locatie daadwerkelijk bouwbaar is binnen 
de VNG‑systematiek en een goed woon‑ en leefklimaat voor omwonenden.
3. Een overzicht te geven van mogelijke vertragingen in planning en procedures indien:
    • het bouwvlak moet worden aangepast;
    • aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn;
    • bezwaar‑ en beroepsprocedures waarschijnlijk zijn.
4. De gevolgen voor de continuïteit van sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de 
bouwperiode te concretiseren, inclusief scenario’s voor tijdelijke voorzieningen.
5. Deze analyse voor de start van de aanbestedingsprocedure aan de raad te verstrekken.



Motie M-009 VVD, DO, CU, VPO, Oostra, CDA - De Boekhorst

11 Motie vreemd M- 010 VVD, Lijst Oostra, DO, VPO - Stikstof
Verzoekt het college:
1. Concreet in beeld te brengen hoeveel agrarische bedrijven, woningbouwprojecten en andere 
initiatieven in Ooststellingwerf momenteel worden geraakt door stikstofproblematiek of onzekerheid 
over vergunningverlening, en de raad hierover te informeren;
2. Concrete mogelijkheden in beeld te brengen en te benutten om samen met de provincie Fryslân te 
voorkomen dat projecten en ondernemers tot de verdere uitwerking van het rijksbeleid in 2027 
onnodig stil blijven staan;
3. Aan te geven wat de stoppersregeling voor concreet resultaat heeft opgeleverd voor het totale 
bedrijfsleven met betrekking tot de stikstofreductie;
4. Zich uit te spreken dat ondernemers die aantoonbaar stikstof willen reduceren niet door 
vergunning technische belemmeringen mogen worden tegengehouden, en dit nadrukkelijk bij de 
provincie te agenderen;
5. Bij de provincie te pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak waarin naast natuurdoelen ook lokale 
omstandigheden, reeds gerealiseerde emissiereductie en sociaaleconomische gevolgen worden 
meegewogen;
6. Aan te geven wat het zoneringsbeleid gaat betekenen voor de omgeving van het Drents-Friese 
Wold en de omgeving van het Fochtelooerveen;
7. Een voortrekkersrol te vervullen in het samen optrekken met andere gemeenten in onze provincie 
waar vergelijkbare problematiek speelt, om een sterk blok te vormen, met een prominente positie 
voor Ooststellingwerf gezien de omvang van onze uitdagingen;
8. De provincie en het Rijk te vragen op welke wetenschappelijke gronden de zonering van 500 en 
1000 meter is gestoeld, in het licht van de stelling dat er wetenschappelijk geen bewijs is dat bij een 
afstand van meer dan 250 meter geen bron meer is aan te wijzen, en de raad over dit antwoord te 
informeren;

Motie M-010 - VVD, Lijst Oostra, DO, VPO - Motie vreemd Stikstof

12 Sluiting



 

Raadsvoorstel  
 
 

Commissievergadering   : Samenleving  
Titel  : Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw  
   sportcomplex Boekhorst 
Portefeuillehouder/Teamleider : A. Broersma/L. Edema/W. Buijs 
Extern zaak ID (zaakcode) : 0085272239 
 
Datum collegevergadering 
30 juni 2026 
 
Voorgesteld besluit 
Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst. 
Daarvoor: 

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen. 
 
Openbaar 
Ja, passief via openbaar verslag 
 
Inleiding 
Op 24 juni 2025 heeft de raad besloten sportcomplex Boekhorst nieuw te bouwen op de huidige locatie, 
tenzij uit een aanvullend specifiek onderzoek ondubbelzinnig blijkt dat een andere locatie toch de voorkeur 
verdient. Op 28 januari 2026 heeft de raad besloten om (1): het nieuwe sportcomplex Boekhorst (sporthal + 
zwembad) te realiseren op de huidige locatie aan de Haer; (2) het college opdracht te geven om in 2026 de 
planvorming te starten voor nieuwbouw op de huidige locatie, inclusief fasering, eventuele benodigde 
tijdelijke voorzieningen en borging van netcapaciteit; (3) Als onderdeel daarvan een concreet plan uit te 
werken voor sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode. Dit plan wordt opgesteld in 
overleg met de gebruikers van de zwembad en de sporthal, met als doel dat bij het uitwerken van het plan 
voor sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode de hinder voor verenigingen tot een 
minimum wordt beperkt. In de Raadsagenda 2026-2030 staat het voorbereidingskrediet voor o.a. 
sportcomplex Boekhorst gepland voor uiterlijk Q3 van 2026. 
 
Argumenten 

1.1. Door het voorbereidingskrediet vast te stellen start het uitvoeringsproces. 
Het college heeft de opdracht om in 2026 de planvorming te starten voor de nieuwbouw op de huidige 
locatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Het is nu tijd om een architect, een aannemer en 
andere adviseurs te selecteren. De selectie van de architect en aannemer loopt via een Europese 
aanbestedingsprocedure; die van de andere adviseurs via een meervoudige onderhandse procedure. Er is 
budget nodig voor de aanbestedingsprocedures; vandaar dit voorstel. Zodra de aanbestedingsprocedures 
starten gaat het uitvoeringsproces lopen. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiële toelichting 
Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor bovengenoemde activiteiten plus ambtelijke uren. Het wordt 
onderdeel van de kredietaanvraag voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex Boekhorst. Dekking is ten 
laste van het budget Accommodatiebeleid. Op een voorbereidingskrediet wordt niet afgeschreven. Bij het 



beschikbaar stellen van het definitieve krediet wordt het voorbereidingskrediet onderdeel van de investering 
en dus ook de afschrijving. 
 
Sustainable Development Goals (SDG’s) 
 

Een nieuw sportcomplex Boekhorst draagt bij aan deze doelen. 
 
 
 

 
Inwonersparticipatie 
In maart 2026 zijn de bewoners van de Haer geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. 
De gebruikers van sportcomplex Boekhorst zijn in mei 2026 bijgepraat. Beide groepen worden meegenomen 
in het ontwerpproces, dit geldt ook voor het Inclusiepanel Ooststellingwerf. 
 
Publicatie voor bekendmaking 
De raad stelt, op voorstel van het collegebesluit van 30 juni 2026, een voorbereidingskrediet van € 750.000 
beschikbaar om het uitvoeringstraject te starten voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex 
Boekhorst. 
 
Vervolg 
De procedures om een architect en andere adviseurs te selecteren worden gestart. 
 
Planning & communicatie 
Het Europees selecteren van de architect loopt van medio september 2026 tot medio januari 2027. 
Binnen dat tijdsbestek worden ook de andere adviseurs geselecteerd. De omwonenden en de gebruikers 
worden via de e-mail geïnformeerd. 
 
Evaluatie 
Via de P&C-cyclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extern zaak ID (zaakcode): 0085272239 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf; 
 
nr.        
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2026 
 
gelet op de besluitvorming van de raad voor vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst te 
Oosterwolde;  
 
 
Besluit  
 
Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst. 
Daarvoor: 

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Besloten in de openbare vergadering van 15 september 2026 
 
  , griffier. , voorzitter. 
 
 
 



AMENDEMENT 
 

 
 
 
 

 
 
 
# 116 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2026 
  
 
Agendapunt: 9 Locatieonderzoek sportcomplex Boekhorst 
 
Onderwerp amendement: Extra aandacht voor participatie en continuïteit voor sporten tijdens 
de bouw 
  
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf, stellen voor om 
beslispunt 3: 
Als onderdeel daarvan een concreet plan uit te werken voor sport, zwemmen en 
bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode.  
 
Uit te breiden met: 
 
Dit plan wordt opgesteld in overleg met de gebruikers van het zwembad en de sporthallen, 
met als doel dat bij het uitwerken van het plan voor sport, zwemmen en bewegingsonderwijs 
tijdens de bouwperiode de hinder voor verenigingen tot een minimum wordt beperkt. 
  
 
Toelichting:  
We leggen als Raad vast dat gebruikers betrokken moeten zijn bij het opstellen van het plan. 
Op die manier kan het college waardevolle inzichten opdoen. Niet alle hinder kan worden 
voorkomen, maar het zou de gebruikers van het sportcomplex en zwembad veel rust geven 
om in de besluitvorming expliciet vast te leggen dat de hinder voor verenigingen tijdens de 
bouwperiode zoveel mogelijk wordt beperkt en dat continuïteit van sport en zwemmen in de 
gemeente het uitgangspunt is. 
  
 
Ondertekening en naam:  
 
GroenLinks, Rik Berends 
 
OoststellingwerfsBelang, Arènda Broersma 
  
  
Het amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van d.d. 27 januari 2026  
  
Mevr. A. Hensen, griffier  
  

 



 

MOTIE 
 

 
 
 
 
 
 

 
# M-126 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2026 
 
 
Agendapunt: 9 Locatieonderzoek sportcomplex Boekhorst 
 
Onderwerp motie: Continuïteit voor sport en zwemmen tijdens de herbouw! 
 
 
Ondergetekende, leden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf, 
 
Constaterende dat;  

• De bouw van de nieuwe Boekhorst mogelijk gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van 
de huidige sportaccommodaties;  

• Sportverenigingen in deze periode mogelijk tijdelijk moeten uitwijken naar andere locaties;  
• Het college heeft aangegeven de bouw gefaseerd te willen uitvoeren;  

 
Overwegende, dat;  

• Sportverenigingen een onmisbare rol vervullen in de sociale samenhang en leefbaarheid 
van onze gemeente;  

• Continuïteit van sport- en zwemactiviteiten van groot belang is voor leden, vrijwilligers en 
verenigingen;  

• Het tijdelijk uitwijken naar accommodaties buiten de gemeente voor met name 
zwemverenigingen een zware belasting vormt;  

• Langdurige onderbreking van activiteiten kan leiden tot ledenverlies en afname van 
betrokkenheid. 

 
 
Verzoeken het college;   

• Bij de uitvoering van de bouwplannen de belangen van sportverenigingen nadrukkelijk 
mee te wegen;  

• Zich maximaal in te spannen om overlast en verstoring voor verenigingen tot een 
minimum te beperken;  

• Als uitgangspunt te hanteren dat een eventuele tijdelijke sluiting en het uitwijken naar 
een andere sport- of zwemaccommodatie bij voorkeur binnen de gemeente 
plaatsvindt;  

• En, indien tijdelijke sluiting onvermijdelijk is, deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden 
in de zomerperiode en te beperken tot een aaneengesloten periode van maximaal twee 
maanden;  

 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 



 
Ondertekening en naam: 
 
CDA, Thomas Wiebe Swart 
OoststellingwerfsBelang, Arènda Broersma 
GroenLinks, Rik Berends 
 
 
  overgenomen 
De motie is aangenomen in de vergadering van 27 januari 2026 
  verworpen 
 
Mevr. A. Hensen, griffier  



 
Amendement 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026, besluit: 
 
het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
 
De volgende beslispunten toe te voegen aan het raadsbesluit:  

- Draagt het college op, om op basis van de nieuw bekende informatie over de beschikbaarheid 
van stroom, zo spoedig mogelijk te komen met een mededeling aan de raad waarin aspecten 
zoals de kosten, synergievoordelen en het begrotingsperspectief worden meegenomen, zodat 
de raad een goede vergelijking kan maken tussen de beide locaties zoals benoemd in het 
HEVO rapport, op basis waarvan de raad een weloverwogen beslissing kan nemen,  

- Tot die tijd geen onomkeerbare (grondgebonden) stappen te zetten m.b.t. de locatiekeuze.  

 
Toelichting: 
In de Raadsvergadering op 15 september werd nieuwe informatie bekend, die relevant is voor de 
afweging met betrekking tot locatiekeuze. Omdat hier andere aspecten ook een rol spelen, is het 
verstandig het college te vragen dit tegenover elkaar te zetten en op basis hiervan de afweging te 
maken.  
 
 
Ondertekening en naam, 
VVD, H. Hoogenkamp 
CDA, M. Noord 
PRO, R. Berends  
OoststellingwerfsBelang, R. de Groot  
Lijst Oostra, B. Oostra 
Democratisch Ooststellingwerf, N. van den Berg 
 
 
 
 aangenomen  

Amendement nummer A-010 
Datum raadsvergadering 15 september 2026 
Agendapunt 10. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst  
Onderwerp Omgaan met nieuwe informatie voorbereidingskrediet 



 
Het amendement is verworpen in de raadsvergadering van 15 september 2026 
 ingetrokken  

 
A. Hensen, griffier 



 
Amendement 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026, besluit: 
 
het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
 
Het beslispunt ‘Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van 
sportcomplex Boekhorst.  
Daarvoor: 

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen.’ 
 
Aan te vullen met de tekst:  

a. Binnen het voorbereidingskrediet wordt eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
een tijdelijke sluiting van het zwembad van maximaal twee aaneengesloten maanden onder 
normale omstandigheden, waarbij wordt uitgegaan van een sluitingsperiode in de zomer. 

b. Bij dit onderzoek worden in ieder geval de planning, fasering, bouwwerkzaamheden en 
eventuele tijdelijke voorzieningen betrokken. 

c. De raad over de uitkomsten van het bovenstaande te informeren. 
 
Toelichting: 
 
constaterende dat: 

• in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het plan wordt opgesteld in overleg 
met de gebruikers van het zwembad en de sporthal; 

• daarbij als doel wordt gesteld om bij de uitwerking van het plan voor sport, 
zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode de hinder voor 
verenigingen tot een minimum te beperken; 

• in de Raadsagenda 2026-2030 het voorbereidingskrediet voor onder andere 
sportcomplex De Boekhorst uiterlijk in het derde kwartaal van 2026 is 
voorzien; 

• de gemeenteraad bij een eerder besluit een motie unaniem heeft 
aangenomen waarin onder andere is uitgesproken dat, indien tijdelijke sluiting 
van het zwembad onvermijdelijk is, deze zoveel mogelijk in de zomerperiode 
plaatsvindt en wordt beperkt tot een aaneengesloten periode van maximaal 
twee maanden; 

 
 

Amendement nummer A-007 
Datum raadsvergadering 15 september 2026 
Agendapunt 10. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst  
Onderwerp Aanvullen beslispunt voorbereidingskrediet De Boekhorst 



 

overwegende dat: 
• het beperken van de overlast voor verenigingen, inwoners en andere 

gebruikers van het zwembad en de sporthal een belangrijk uitgangspunt is bij 
de verdere planvorming; 

• de eerder door de gemeenteraad uitgesproken maximale sluitingsduur van 
twee aaneengesloten maanden daarom nadrukkelijk moet worden 
meegenomen in de voorbereiding; 

• het voorbereidingskrediet mede bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de 
planning, fasering en noodzakelijke tijdelijke voorzieningen gedurende de 
bouwperiode; 

• het van belang is om binnen het voorbereidingskrediet eerst onderzoek te 
laten doen naar de mogelijkheid om de sluiting van het zwembad onder 
normale omstandigheden te beperken tot maximaal twee aaneengesloten 
maanden, bij voorkeur in de zomerperiode; 

• de uitkomsten van dit onderzoek bepalend zijn voor de verdere planvorming 
en de wijze waarop de werkzaamheden worden gefaseerd; 

 
 
Ondertekening en naam, 
CDA, M. Noord 
Democratisch Ooststellingwerf, N. van den Berg 
Lijst Oostra, B. Oostra 
 
 aangenomen  
Het amendement is verworpen in de raadsvergadering van 15 september 2026 
 ingetrokken  

 
A. Hensen, griffier 



 
Amendement 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026, besluit: 
 
het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
 
het beslispunt 

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen.  
 
te wijzigen in:  

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsproces 
van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst, onder de volgende 
voorwaarden: 

a. het college zendt de raad uiterlijk zes weken na dit raadsbesluit een activiteiten- en 
bestedingsplan toe, met per activiteit ten minste het doel, het beoogde resultaat, de 
planning, de inzet van ambtelijke uren, de externe kosten en de geraamde uitgaven; 

b. de uitgaven worden per activiteit afzonderlijk in de projectadministratie geregistreerd, 
zodat de besteding van het voorbereidingskrediet per activiteit herleidbaar is; 

c. het college informeert de raad schriftelijk voordat activiteiten worden toegevoegd of 
substantieel gewijzigd en onverwijld bij het vervallen van activiteiten of een dreigende 
overschrijding van een geraamde activiteit; deze informatie bevat ook de financiële 
dekking en de gevolgen voor planning en uitvoering; 

d. het college actualiseert bij relevante ontwikkelingen en uiterlijk vóórdat een 
uitvoeringskrediet aan de raad wordt voorgelegd de businesscase voor de 
vervangende nieuwbouw met actuele feiten, risico’s, meer- en minderkosten, 
besparingen en mogelijke opbrengsten; 

e. de actualisatie gaat in ieder geval in op gespiegeld bouwen, tijdelijke voorzieningen, 
parkeren, mogelijke planologische en juridische risico’s, netcapaciteit, de ontwikkeling 
van bouwkosten gedurende de aanbestedingsprocedure, woningbouw, 
synergievoordelen en het voorkomen van kosten. 

 
Toelichting: 
Dit amendement laat het voorgestelde krediet van € 750.000 en het doel daarvan in stand. Het 
verankert in het raadsbesluit dat de raad tijdig en gespecificeerd inzicht krijgt in de activiteiten, 
uitgaven en financiële gevolgen van relevante ontwikkelingen. 
 
 
Ondertekening en naam, 
VPO, H. Slagter 
 

Amendement nummer # A-008 
Datum raadsvergadering 15 september 2026 
Agendapunt 10. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst 

  
Onderwerp Voorwaarden voor beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 



 
 
 aangenomen  
Het amendement is verworpen in de raadsvergadering van 15 september 2026 
 ingetrokken  

 
A. Hensen, griffier 



 
Motie 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026, 
 
Constaterende dat, 

• het nieuwe sportcomplex Boekhorst (sporthal + zwembad) op de huidige locatie wordt 
gerealiseerd; 

• de VNG-Handreiking Activiteiten en Milieuzonering richtafstanden adviseert van: 
• 30 meter voor een sporthal (milieucategorie 2); 
• 30–50 meter voor een zwembad (milieucategorie 2–3.1); 
• deze richtafstanden gelden tussen het bestemmingsvlak van de sportvoorziening en de 

uiterste situering van woningen; 
• afwijking van deze richtafstanden mogelijk is, maar alleen met een deugdelijke onderbouwing 

(akoestisch onderzoek, verkeersanalyse, hinderbeperking). 
 
Overwegende dat, 

• het raadsvoorstel uitsluitend een voorbereidingskrediet betreft en geen inzicht geeft in de 
ruimtelijke en milieukundige consequenties van de VNG-richtafstanden voor het bouwvlak; 

• het voor de raad essentieel is om te weten of het bouwvlak op de huidige locatie 
daadwerkelijk geschikt is, zonder dat dit leidt tot juridische risico’s of extra hinder voor 
omwonenden; 

• onduidelijk is welke vertraging kan ontstaan indien het bouwvlak moet worden aangepast, 
aanvullende onderzoeken nodig zijn of procedures langer duren; 

• de continuïteit van sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode 
afhankelijk is van tijdige besluitvorming en realistische fasering. 
 

 
Verzoeken het college:  

1. Een analyse op te stellen van de gevolgen van de VNG-richtafstanden voor het te bepalen 
bouwvlak, inclusief:  
• toetsing aan de richtafstanden; 
• benodigde afwijkingen en de onderbouwing daarvan; 
• effecten op de positionering van sporthal, zwembad en buitenruimten. 

 
2. Inzichtelijk te maken of het sportcomplex op de huidige locatie daadwerkelijk bouwbaar is 

binnen de VNG-systematiek en een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden. 

Motie nummer M009 
Datum raadsvergadering 15 september 2026 
Agendapunt 10. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst 
Onderwerp Voorbereidingskrediet De Boekhorst 



 
 

3. Een overzicht te geven van mogelijke vertragingen in planning en procedures indien: 
• het bouwvlak moet worden aangepast; 
• aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn; 
• bezwaar- en beroepsprocedures waarschijnlijk zijn. 

 
4. De gevolgen voor de continuïteit van sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de 

bouwperiode te concretiseren, inclusief scenario’s voor tijdelijke voorzieningen. 
 

5. Deze analyse voor de start van de aanbestedingsprocedure aan de raad te verstrekken. 
 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Indiener(s), 
VVD, H. Hoogenkamp 
Democratisch Ooststellingwerf, N. van den Berg 
ChristenUnie, B. Leistra 
VPO, H. Slagter 
Lijst Oostra, B. Oostra 
CDA, T.W. Swart 
 
 
 
  overgenomen 
De motie is  aangenomen in de vergadering van 15 september 2026 
  verworpen 
 
A. Hensen, griffier 
 
 
 
 
 
 



 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

 
 

 
 
De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026, 
 
Constaterende dat: 

• Het kabinet het stikstofpakket-Van Essen heeft gepresenteerd, waarin natuurherstel moet 
worden gecombineerd met perspectief voor landbouw, woningbouw en economische 
ontwikkeling; 

• Onderdeel van dit pakket een zonering is van 500 meter rond circa 85 Natura 2000-gebieden 
en 1000 meter rond circa 15 extra belaste gebieden; 

• Voor Ooststellingwerf in het bijzonder relevant zijn het Drents-Friese Wold en omgeving 
(voorgenomen zone van 1000 meter) en het Fochtelooerveen en omgeving (voorgenomen 
zone van 500 meter); 

• De verdere uitwerking van het rijksbeleid is voorzien tot 2027, terwijl vergunningverlening, 
bedrijfsontwikkeling en woningbouwinitiatieven in de tussentijd dreigen stil te blijven staan; 

• Nog niet concreet in beeld is hoeveel agrarische bedrijven, woningbouwprojecten en andere 
initiatieven in Ooststellingwerf momenteel worden geraakt door stikstofproblematiek of 
onzekerheid over vergunningverlening; 

• Onvoldoende bekend is welk concreet resultaat de stoppersregeling heeft opgeleverd voor het 
totale bedrijfsleven met betrekking tot de stikstofreductie; 

• Ondernemers die aantoonbaar stikstof willen reduceren in de praktijk kunnen stuiten op 
vergunning technische belemmeringen; 

• Er wetenschappelijk geen bewijs is dat bij een afstand van meer dan 250 meter geen bron 
meer is aan te wijzen; 

• Desondanks is de zonering van het rijk gestoeld op 500 en 1000 meter, zonder dat voor de 
gemeenteraad inzichtelijk is op welke wetenschappelijke gronden deze zonering is gestoeld; 

  
Overwegende dat, 

• Natuurherstel, landbouw, woningbouw en economische ontwikkeling in balans moeten zijn; 
• Onze gemeente behoefte heeft aan juridisch houdbaar en uitvoerbaar beleid dat perspectief 

biedt; 
• Ondernemers en initiatiefnemers snel duidelijkheid moeten krijgen en vergunningverlening 

niet onnodig stil mag blijven staan tot de uitwerking van rijksbeleid in 2027; 
• Ondernemers die aantoonbaar stikstof willen en kunnen reduceren niet door vergunning 

technische belemmeringen mogen worden tegengehouden; 
• Een gebiedsgerichte aanpak nodig is waarin naast natuurdoelen ook lokale omstandigheden, 

al gerealiseerde emissiereductie en sociaaleconomische gevolgen worden meegewogen; 
• Ingrijpende zonering van 500 en 1000 meter alleen gerechtvaardigd is wanneer de 

wetenschappelijke onderbouwing navolgbaar is, ook in het licht van de stelling dat bij meer 
dan 250 meter geen individuele bron meer is aan te wijzen; 

Motie nummer M-010 
Datum raadsvergadering 15 september 2026 
Agendapunt 11. Motie vreemd  
Onderwerp Stikstof  



 
 

• Samen optrekken met andere gemeenten in de provincie, met een prominente positie voor 
Ooststellingwerf gezien de omvang van onze opgave, de slagkracht richting provincie en rijk 
versterkt; 

 
Verzoekt het college: 

1. Concreet in beeld te brengen hoeveel agrarische bedrijven, woningbouwprojecten en andere 
initiatieven in Ooststellingwerf momenteel worden geraakt door stikstofproblematiek of 
onzekerheid over vergunningverlening, en de raad hierover te informeren; 

2. Concrete mogelijkheden in beeld te brengen en te benutten om samen met de provincie 
Fryslân te voorkomen dat projecten en ondernemers tot de verdere uitwerking van het 
rijksbeleid in 2027 onnodig stil blijven staan; 

3. Aan te geven wat de stoppersregeling voor concreet resultaat heeft opgeleverd voor het totale 
bedrijfsleven met betrekking tot de stikstofreductie; 

4. Zich uit te spreken dat ondernemers die aantoonbaar stikstof willen reduceren niet door 
vergunning technische belemmeringen mogen worden tegengehouden, en dit nadrukkelijk bij 
de provincie te agenderen; 

5. Bij de provincie te pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak waarin naast natuurdoelen ook 
lokale omstandigheden, reeds gerealiseerde emissiereductie en sociaaleconomische 
gevolgen worden meegewogen; 

6. Aan te geven wat het zoneringsbeleid gaat betekenen voor de omgeving van het Drents-
Friese Wold en de omgeving van het Fochtelooerveen; 

7. Een voortrekkersrol te vervullen in het samen optrekken met andere gemeenten in onze 
provincie waar vergelijkbare problematiek speelt, om een sterk blok te vormen, met een 
prominente positie voor Ooststellingwerf gezien de omvang van onze uitdagingen; 

8. De provincie en het Rijk te vragen op welke wetenschappelijke gronden de zonering van 500 
en 1000 meter is gestoeld, in het licht van de stelling dat er wetenschappelijk geen bewijs is 
dat bij een afstand van meer dan 250 meter geen bron meer is aan te wijzen, en de raad over 
dit antwoord te informeren; 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Indiener(s), 
VVD Ooststellingwerf, H. Hoogenkamp 
Lijst Oostra, B. Oostra 
Democratisch Ooststelling, N. van den Berg 
Vrije Partij Ooststellingwerf, H. Slagter 
 
  overgenomen 
De motie is  aangenomen in de vergadering van 15 september 2026 
  verworpen 
  ingetrokken 
 
A. Hensen, griffier 
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