

Motie



Motie nummer	M009
Datum raadsvergadering	15 september 2026
Agendapunt	10. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst
Onderwerp	Voorbereidingskrediet De Boekhorst

De raad van de gemeente Ooststellingwerf, in vergadering bijeen op 15 september 2026,

Constaterende dat,

- het nieuwe sportcomplex Boekhorst (sporthal + zwembad) op de huidige locatie wordt gerealiseerd;
- de VNG-Handreiking Activiteiten en Milieuzonering richtafstanden adviseert van:
- 30 meter voor een sporthal (milieucategorie 2);
- 30–50 meter voor een zwembad (milieucategorie 2–3.1);
- deze richtafstanden gelden tussen het bestemmingsvlak van de sportvoorziening en de uiterste situering van woningen;
- afwijking van deze richtafstanden mogelijk is, maar alleen met een deugdelijke onderbouwing (akoestisch onderzoek, verkeersanalyse, hinderbeperking).

Overwegende dat,

- het raadsvoorstel uitsluitend een voorbereidingskrediet betreft en geen inzicht geeft in de ruimtelijke en milieukundige consequenties van de VNG-richtafstanden voor het bouwvlak;
- het voor de raad essentieel is om te weten of het bouwvlak op de huidige locatie daadwerkelijk geschikt is, zonder dat dit leidt tot juridische risico's of extra hinder voor omwonenden;
- onduidelijk is welke vertraging kan ontstaan indien het bouwvlak moet worden aangepast, aanvullende onderzoeken nodig zijn of procedures langer duren;
- de continuïteit van sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode afhankelijk is van tijdige besluitvorming en realistische fasering.

Verzoeken het college:

1. Een analyse op te stellen van de gevolgen van de VNG-richtafstanden voor het te bepalen bouwvlak, inclusief:
 - toetsing aan de richtafstanden;
 - benodigde afwijkingen en de onderbouwing daarvan;
 - effecten op de positionering van sporthal, zwembad en buitenruimten.
2. Inzichtelijk te maken of het sportcomplex op de huidige locatie daadwerkelijk bouwbaar is binnen de VNG-systematiek en een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden.

3. Een overzicht te geven van mogelijke vertragingen in planning en procedures indien:
 - het bouwvlak moet worden aangepast;
 - aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn;
 - bezwaar- en beroepsprocedures waarschijnlijk zijn.
4. De gevolgen voor de continuïteit van sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode te concretiseren, inclusief scenario's voor tijdelijke voorzieningen.
5. Deze analyse voor de start van de aanbestedingsprocedure aan de raad te verstrekken.

En gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s),

VVD, H. Hoogenkamp
Democratisch Ooststellingwerf, N. van den Berg
ChristenUnie, B. Leistra
VPO, H. Slagter
Lijst Oostra, B. Oostra
CDA, T.W. Swart

De motie is overgenomen
 aangenomen in de vergadering van 15 september 2026
 verworpen
 ingetrokken

A. Hensen, griffier

