

Raadsvoorstel

Commissievergadering	: Samenleving
Titel	: Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw sportcomplex Boekhorst
Portefeuillehouder/Teamleider	: A. Broersma/L. Edema/W. Buijs
Extern zaak ID (zaakcode)	: 0085272239

Datum collegevergadering

30 juni 2026

Voorgesteld besluit

Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst. Daarvoor:

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen.

Openbaar

Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding

Op 24 juni 2025 heeft de raad besloten sportcomplex Boekhorst nieuw te bouwen op de huidige locatie, tenzij uit een aanvullend specifiek onderzoek ondubbelzinnig blijkt dat een andere locatie toch de voorkeur verdient. Op 28 januari 2026 heeft de raad besloten om (1): het nieuwe sportcomplex Boekhorst (sporthal + zwembad) te realiseren op de huidige locatie aan de Haer; (2) het college opdracht te geven om in 2026 de planvorming te starten voor nieuwbouw op de huidige locatie, inclusief fasering, eventuele benodigde tijdelijke voorzieningen en borging van netcapaciteit; (3) Als onderdeel daarvan een concreet plan uit te werken voor sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de gebruikers van de zwembad en de sporthal, met als doel dat bij het uitwerken van het plan voor sport, zwemmen en bewegingsonderwijs tijdens de bouwperiode de hinder voor verenigingen tot een minimum wordt beperkt. In de Raadsagenda 2026-2030 staat het voorbereidingskrediet voor o.a. sportcomplex Boekhorst gepland voor uiterlijk Q3 van 2026.

Argumenten

1.1. Door het voorbereidingskrediet vast te stellen start het uitvoeringsproces.

Het college heeft de opdracht om in 2026 de planvorming te starten voor de nieuwbouw op de huidige locatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Het is nu tijd om een architect, een aannemer en andere adviseurs te selecteren. De selectie van de architect en aannemer loopt via een Europese aanbestedingsprocedure; die van de andere adviseurs via een meervoudige onderhandse procedure. Er is budget nodig voor de aanbestedingsprocedures; vandaar dit voorstel. Zodra de aanbestedingsprocedures starten gaat het uitvoeringsproces lopen.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële toelichting

Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor bovengenoemde activiteiten plus ambtelijke uren. Het wordt onderdeel van de kredietaanvraag voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex Boekhorst. Dekking is ten laste van het budget Accommodatiebeleid. Op een voorbereidingskrediet wordt niet afgeschreven. Bij het

beschikbaar stellen van het definitieve krediet wordt het voorbereidingskrediet onderdeel van de investering en dus ook de afschrijving.

Sustainable Development Goals (SDG's)



Een nieuw sportcomplex Boekhorst draagt bij aan deze doelen.

Inwonersparticipatie

In maart 2026 zijn de bewoners van de Haer geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. De gebruikers van sportcomplex Boekhorst zijn in mei 2026 bijgepraat. Beide groepen worden meegenomen in het ontwerpproces, dit geldt ook voor het Inclusiepanel Ooststellingwerf.

Publicatie voor bekendmaking

De raad stelt, op voorstel van het collegebesluit van 30 juni 2026, een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar om het uitvoeringstraject te starten voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst.

Vervolg

De procedures om een architect en andere adviseurs te selecteren worden gestart.

Planning & communicatie

Het Europees selecteren van de architect loopt van medio september 2026 tot medio januari 2027. Binnen dat tijdsbestek worden ook de andere adviseurs geselecteerd. De omwonenden en de gebruikers worden via de e-mail geïnformeerd.

Evaluatie

Via de P&C-cyclus.

Extern zaak ID (zaakcode): 0085272239

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2026

gelet op de besluitvorming van de raad voor vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst te Oosterwolde;

Besluit

Te starten met het uitvoeringsproces voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Boekhorst.
Daarvoor:

1. Een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 15 september 2026

, griffier.

, voorzitter.